
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 CHANTIER 576 jours Lun 
17/07/23

Ven 
24/10/25

2 LOT N°01‐ GROS‐OEUVRE 150 jours Lun 
17/07/23

Jeu 07/03/24

3 Préparation de chantier 30 jours Lun 
17/07/23

Ven 
08/09/23

4 VRD

5 Réseaux  15 jours Mer 
03/01/24

Mar 
23/01/24

6 CONSTRUCTION

7 Terrassement en Masse 8 jours Lun 
25/09/23

Mer 
04/10/23

8 Plateforme 0/80 7,5 jours Jeu 05/10/23 Lun 
16/10/23

9 Fondations 26 jours Lun 
04/12/23

Ven 
19/01/24

10 Planchers 30 jours Lun 
22/01/24

Ven 
01/03/24

11 Elévations 30,5 jours Lun 
11/03/24

Lun 
22/04/24

12 Poteaux ‐ poutres ‐ linteaux 15 jours Lun 
15/04/24

Ven 
03/05/24

13 Plancher 35 jours Lun 
06/05/24

Ven 
21/06/24

14 Acrotères 15 jours Lun 
24/06/24

Ven 
12/07/24

15 Divers 10 jours Lun 
09/09/24

Ven 
20/09/24

16 Seuils/appuis 3 jours Mar 
01/10/24

Jeu 03/10/24

17 BATIMENT EXISTANT

18 Plan de retrait 3 jours Lun 
17/07/23

Mer 
19/07/23

19 Installation 5 jours Lun 
04/09/23

Ven 
08/09/23

20 Désamiantage 10 jours Lun 
11/09/23

Ven 
22/09/23

21 Démolition 8 jours Mar 
07/11/23

Jeu 16/11/23

22 Parement de Façades 15 jours Lun 
27/05/24

Ven 
14/06/24

23 LOT N°02‐ CHARPENTE 100 jours Lun 
16/09/24

Ven 
31/01/25

24 Charpente Bât. Neuf 15 jours Lun 
04/11/24

Ven 
22/11/24

25 Bardage Bois 10 jours Mar 
07/01/25

Lun 
20/01/25

26 Charpente Bât. Central 7 jours Mer 
18/09/24

Jeu 26/09/24

27 LOT N°03‐ COUVERTURE ‐ 
ETANCHEITE

185 jours Lun 
17/06/24

Ven 
28/02/25

28 Couverture Tuile Bât. Existant 8 jours Lun 
30/09/24

Mer 
09/10/24

29 Etanchéité 15 jours Lun 
22/07/24

Jeu 17/10/24

30 Parement zinc 22 jours Lun 
18/11/24

Mar 
17/12/24

31 Zinguerie 5 jours Lun 
06/01/25

Ven 
10/01/25

32 LOT N°04 ‐ MENUISERIES 
EXT.

145 jours Lun 
18/11/24

Ven 
06/06/25

33 Menuiseries Alu. 21,5 jours Lun 
18/11/24

Mar 
17/12/24

34 Serrurerie  16 jours Lun 
25/11/24

Ven 
06/06/25

35 LOT N°05 ‐ MENUISERIES INT. 106 jours Mer 
12/02/25

Mer 
09/07/25

36 Livraison des huisseries 1 jour Mer 
12/02/25

Mer 
12/02/25

37 Portes 10,5 jours Jeu 20/02/25 Jeu 06/03/25

38 Lame Terrasse 15 jours Lun 
05/05/25

Ven 
23/05/25

39 Châssis Vitrés Alu. ou Acier 10 jours Lun 
03/03/25

Mar 
15/04/25

40 Plinthes 4 jours Jeu 20/02/25 Mar 
04/03/25

41 Placards 10 jours Lun 
12/05/25

Ven 
23/05/25

42 Agencement 15 jours Lun 
26/05/25

Ven 
13/06/25

43 Escalier 4 jours Jeu 01/05/25 Mar 
06/05/25

44 Cloison mobile 15 jours Jeu 06/03/25 Mer 
21/05/25

45 LOT N°06 ‐ PLÂTRERIE ‐ 
PEINTURE

126 jours Lun 
06/01/25

Lun 
30/06/25

46 Plafond Horizontaux Ext. 10 jours Mer 
26/03/25

Mar 
08/04/25

47 Fibrastyrène 5 jours Mar 
04/02/25

Lun 
10/02/25

48 Dalles 600x600  26 jours Mer 
02/04/25

Mer 
11/06/25

49 Plafond CF 1h 10 jours Mer 
05/03/25

Mar 
18/03/25

50 Jouée Placo. 17,5 jours Lun 
17/02/25

Lun 
31/03/25

51 Isolation 15 jours Lun 
06/01/25

Ven 
24/01/25

52 Membrane Etanchéité 10 jours Lun 
20/01/25

Ven 
31/01/25

53 Doublage 30 jours Jeu 23/01/25 Mer 
05/03/25

54 Cloisons 20 jours Lun 
17/02/25

Ven 
14/03/25

55 Peinture 47,5 jours Mer 
12/03/25

Mar 
10/06/25

56 NETTOYAGE pré‐réception 5 jours Mar 
17/06/25

Lun 
23/06/25

57 NETTOYAGE réception 3 jours Jeu 03/07/25 Lun 
07/07/25

58 LOT N°07 ‐ SOL SOUPLE 33 jours Mer 
16/04/25

Ven 
30/05/25

59 Ragréage 8 jours Mer 
16/04/25

Ven 
02/05/25

60 REVETEMENT SOL PVC 13 jours Lun 
21/04/25

Ven 
09/05/25

61 SOLS TEXTILES 10 jours Lun 
12/05/25

Ven 
23/05/25

62 LOT N°08 ‐ CARRELAGE ‐ 
FAIENCE

50 jours Jeu 13/03/25 Mer 
21/05/25

63 Mousse 5 jours Jeu 13/03/25 Mer 
19/03/25

64 Chape 6 jours Jeu 20/03/25 Jeu 27/03/25

65 Ragréage 3 jours Mer 
23/04/25

Ven 
25/04/25

66 CARRELAGE 10 jours Lun 
28/04/25

Ven 
09/05/25

67 Faïence 6 jours Mer 
14/05/25

Mer 
21/05/25

68 LOT N°09 ‐ ELECTRICITE 466 jours Lun 
04/09/23

Lun 
30/06/25

69 DISTRIBUTION 70 jours Lun 
04/09/23

Mer 
11/06/25

70 TABLEAU 33 jours Lun 
10/03/25

Lun 
16/06/25

71 APPAREILLAGE 31 jours Lun 
03/03/25

Mer 
11/06/25

72 LUSTRERIE 45 jours Mer 
23/04/25

Mar 
24/06/25

73 LOT N°10 ‐ CVC 481 jours Lun 
07/08/23

Jeu 03/07/25

74 DISTRIBUTION PLOMBERIE 55 jours Lun 
21/08/23

Jeu 29/05/25

75 DISTRIBUTION VENTILATION 56 jours Lun 
09/12/24

Mar 
13/05/25

76 DISTRIBUTION CHAUF/CLIM 56 jours Lun 
09/12/24

Mar 
13/05/25

77

78 OPR 0 jour Mar 
24/06/25

Mar 
24/06/25

79 RECEPTION  0 jour Mar 
08/07/25

Mar 
08/07/25
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