Maitre d'ouvrage : MAIRIE D'AVERMES
CONSTRUCTION DE LA MAISON DES HABITANTS

Plce Claude WORMSER

03 000 avermes

ERME

Cadre de vie

metre carré

d'archi...

2

PLANNING INDICE A - 24/09/2024

N° |Nom de la tache Durée Début Fin Semestre 2, 2023 Semestre 1, 2024 Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025
) \ A \ s \ 0 \ N \ D ) \ F \ M \ A \ M \ ) J \ A \ s \ 0 N D ) F M A M ) )
1 CHANTIER 576 jours Lun Ven CHANTIER
17/07/23 24/10/25 -
2 |LOT N°01- GROS-OEUVRE 150 jours Lun Jeu 07/03/24 LOT N°01- GROS-OEUVRE
17/07/23 v w 150 jours
3 |Préparation de chantier 30jours  Lun Ven Préparation de chantier
17/07/23  08/09/23 D 30 jours
4 'VRD
5 |Réseaux 15jours  Mer Mar Réseaux
03/01/24 23/01/24 D 15 jours
& CONSTRUCTION
7 |Terrassement en Masse 8 jours Lun Mer Terrassement en Masse
25/09/23 04/10/23 D 8 jours
8 |Plateforme 0/80 7,5jours  Jeu 05/10/23 Lun Plateforme 0/80
16/10/23 D 7,5 jours
9 Fondations 26 jours  Lun Ven Fondations
04/12/23  19/01/24 e 26 jours
10 |Planchers 30jours  Lun Ven Planchers
22/01/24  01/03/24 s 30 jours
11 |Elévations 30,5 jours Lun Lun Elévations
11/03/24  22/04/24 ey 30,5 jours
12 |Poteaux - poutres - linteaux 15jours  Lun Ven Poteaux - poutres - linteaux
15/04/24 03/05/24 Dl 15 jours
13 |Plancher 35jours  Lun Ven Plancher
06/05/24  21/06/24 e 35 jours
14 |Acrotéres 15jours  Lun Ven Acrotéres
24/06/24 12/07/24 D 15 jours
15 Divers 10jours  Lun Ven Divers
09/09/24 20/09/24 D 10 jours
16 |Seuils/appuis 3 jours Mar Jeu 03/10/24 Seuils/appuis
01/10/24 mm 3 jours
17 BATIMENT EXISTANT
18 |Plan de retrait 3jours Lun Mer Plan de retrait
17/07/23 19/07/23 B 3 jours
19 |Installation 5 jours Lun Ven Installation
04/09/23 08/09/23 B 5 jours
20 |Désamiantage 10jours  Lun Ven Désamiantage
11/09/23  22/09/23 D 10 jours
21 |Démolition 8 jours Mar Jeu 16/11/23 Démolition
07/11/23 D 8 jours
22 |Parement de Fagades 15jours  Lun Ven Parement de Fagades
27/05/24 14/06/24 D 15 jours
23 LOT N°02- CHARPENTE 100 jours  Lun Ven LOT N°02- CHARPENTE
16/09/24 31/01/25 L 4 @ 100 jours
24 |Charpente Bat. Neuf 15jours  Lun Ven Charpente Bat. Neuf
04/11/24 22/11/24 D 15 jours
25 |Bardage Bois 10jours  Mar Lun Bardage Bois
07/01/25 20/01/25 Do 10 jours
26 |Charpente Bat. Central 7 jours Mer Jeu 26/09/24 Charpente Bat. Central
18/09/24 Desmmm 7 jours
27 LOT N°03- COUVERTURE - 185jours Lun Ven LOT N°03- COUVERTURE - ETANCHEITE
ETANCHEITE 17/06/24  28/02/25 v w 185 jours
28 |Couverture Tuile Bat. Existant 8 jours Lun Mer Couverture Tuile Bat. Existant
30/09/24  09/10/24 D 8 jours
29 |Etanchéité 15jours  Lun Jeu 17/10/24 Etanchéité
22/07/24 DR ... R 15 jours
30 |Parement zinc 22 jours  Lun Mar Parement zinc
18/11/24  17/12/24 D 22 jours
31 |Zinguerie 5 jours Lun Ven Zinguerie
06/01/25 10/01/25 B 5 jours
32 LOT N°04 - MENUISERIES 145 jours  Lun Ven LOT N°04 - MENUISERIES EXT. .
EXT. 18/11/24 06/06/25 v w 145 jours
33 Menuiseries Alu. 21,5jours Lun Mar Menuiseries Alu.
18/11/24  17/12/24 D 21,5 jours
34 |Serrurerie 16 jours  Lun Ven Serrurerie
25/11/24  06/06/25 DI oo TS 16 jours
35 LOT N°05 - MENUISERIES INT. 106 jours  Mer Mer LOT N°05 - MENUISERIES INT.
12/02/25 09/07/25 v @ 106 jours
36 |Livraison des huisseries 1jour Mer Mer Livraison des huisseries
12/02/25 12/02/25 o 1jour
37 |Portes 10,5 jours Jeu 20/02/25 Jeu 06/03/25 Portes
D 10,5 jours
38 |Lame Terrasse 15jours  Lun Ven Lame Terrasse
05/05/25  23/05/25 D 15 jours
39 |Chassis Vitrés Alu. ou Acier 10jours  Lun Mar Chassis Vitrés Alu. ou Acier
03/03/25 15/04/25 B sy 10 jours
40 |Plinthes 4 jours Jeu 20/02/25 Mar Plinthes
04/03/25 ... m;4jours
41 |Placards 10jours  Lun Ven Placards
12/05/25  23/05/25 D 10 jours
42 |Agencement 15jours  Lun Ven Agencement
26/05/25 13/06/25 D 15 jours
43 |Escalier 4 jours Jeu 01/05/25 Mar Escalier
06/05/25 Emmmm 4 jours
44 |Cloison mobile 15jours  Jeu 06/03/25 Mer Cloison mobile
21/05/25 [ I 15 jours
45 LOT N°06 - PLATRERIE - 126jours Lun Lun LOT N°06 - PLATRERIE - PEINTURE
PEINTURE 06/01/25  30/06/25 v W 126 jours
46 Plafond Horizontaux Ext. 10 jours  Mer Mar Plafond Horizontaux Ext.
26/03/25 08/04/25 P 10 jours
47 |Fibrastyréne 5 jours Mar Lun Fibrastyréne
04/02/25 10/02/25 e 5 jours
48 |Dalles 600x600 26 jours  Mer Mer Dalles 600x600
02/04/25  11/06/25 DO I 26 jours
49 Plafond CF 1h 10 jours  Mer Mar Plafond CF 1h
05/03/25 18/03/25 Dy 10 jours
50 |Jouée Placo. 17,5 jours Lun Lun Jouée Placo.
17/02/25 31/03/25 D I 17,5 jours
51 |Isolation 15jours  Lun Ven Isolation
06/01/25 24/01/25 D 15 jours
52 |Membrane Etanchéité 10 jours  Lun Ven Membrane Etanchéité
20/01/25 31/01/25 D 10 jours
53 |Doublage 30jours Jeu23/01/25 Mer Doublage
05/03/25 e 30 jours
54 |Cloisons 20jours  Lun Ven Cloisons
17/02/25 14/03/25 D 20 jours
55 Peinture 47,5 jours Mer Mar Peinture
12/03/25 10/06/25 DO W 47,5 jours
56 INETTOYAGE pré-réception 5 jours Mar Lun NETTOYAGE pré-réception
17/06/25 23/06/25 B, 5 jours
57 |INETTOYAGE réception 3 jours Jeu 03/07/25 Lun NETTOYAGE réception
07/07/25 mmmm 3 jours
58 LOT N°07 - SOL SOUPLE 33jours  Mer Ven LOT N°07 - SOL SOUPLE
16/04/25 30/05/25 v w 33 jours
59 |Ragréage 8 jours Mer Ven Ragréage
16/04/25 02/05/25 ... ... . W 8jours
60 |REVETEMENT SOL PVC 13 jours  Lun Ven REVETEMENT SOL PVC
21/04/25 09/05/25 D .. ... wmmm 13 jours
61 |SOLS TEXTILES 10 jours  Lun Ven SOLS TEXTILES
12/05/25 23/05/25 D 10 jours
62 'LOT N°08 - CARRELAGE - 50 jours  Jeu 13/03/25 Mer LOT N°08 - CARRELAGE - FAIENCE _
FAIENCE 21/05/25 v @ 50 jours
63 |Mousse 5 jours Jeu 13/03/25 Mer Mousse
19/03/25 Bl 5 jours
64 |Chape 6 jours Jeu 20/03/25 Jeu 27/03/25 Chape
Emmmmmn 6 jours
65 |Ragréage 3jours Mer Ven Ragréage
23/04/25 25/04/25 mm 3 jours
66 |CARRELAGE 10jours  Lun Ven CARRELAGE
28/04/25 09/05/25 P 10 jours
67 |Faience 6 jours Mer Mer Faience
14/05/25 21/05/25 D 6 jours
68 'LOT N°09 - ELECTRICITE 466 jours Lun Lun LOT N°09 - ELECTRICITE
04/09/23 30/06/25 L @ 466 jours
69 |DISTRIBUTION 70 jours  Lun Mer DISTRIBUTION
04/09/23 11/06/25 BE . B oo o I 70 jours
70 TABLEAU 33 jours  Lun Lun TABLEAU
10/03/25  16/06/25 DO D . I 33 jours
71 |APPAREILLAGE 31jours Lun Mer APPAREILLAGE
03/03/25  11/06/25 D oo S 31 jours
72 |LUSTRERIE 45 jours  Mer Mar LUSTRERIE
23/04/25  24/06/25 e 45 jours
73 |LOT N°10 - CVC 481 jours Lun Jeu 03/07/25 LOT N°10 - CVC
07/08/23 @ 481 jours
74 DISTRIBUTION PLOMBERIE 55jours  Lun Jeu 29/05/25 DISTRIBUTION PLOMBERIE
21/08/23 B oo T o S 55 jours
75 |DISTRIBUTION VENTILATION 56 jours  Lun Mar DISTRIBUTION VENTILATION
09/12/24  13/05/25 DS, ..o D I I 56 jours
76 |DISTRIBUTION CHAUF/CLIM 56 jours  Lun Mar DISTRIBUTION CHAUF/CLIM
09/12/24  13/05/25 D L T . 56 jours
77
B OPR 0 jour Mar Mar OPR
24/06/25  24/06/25 & 24/06
79 |» DTIO 0 jour Mar Mar RECEPTION
08/07/25  08/07/25 ¢ 08/07
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